

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 400'000.00				
Objekt	Sanierung Schulgasse (Strasse)				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 03. Juni 2021				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.12				Fr. 256'738.95
			2022		Fr. 96'827.15
			2023		Fr. 5'871.35
			2024		Fr. 1'801.55
			2025		Fr. 6'263.35
			2026		
<b>Total</b>					<b>Fr. 367'502.35</b>
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 367'502.35
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 400'000.00
Kreditunterschreitung (-8.124 %)					Fr. 32'497.65
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					
abzüglich Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 367'502.35
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 367'502.35
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Strassen		200 (ND 40 Jahre)	14010.01/99	1.6150.3300.10	Fr. 367'502.35
Total der Nettoinvestition:					Fr. 367'502.35
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Die Strassenentwässerung im Einmündungsbereich zur Kantonsstrasse K242 konnte gegenüber dem ursprünglichen Ausführungsprojekt optimiert werden. Weiter konnten die geplanten Etappierungen in der Schulgasse dank guter Zusammenarbeit mit den betroffenen Anrainern minimiert werden.					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Zetzwil, 17. März 2026

**GEMEINDE ZETZWIL**  
**ABTEILUNG FINANZEN**


Leiterin Finanzen



Zetzwil, 17. März 2026

**GEMEINDERAT ZETZWIL**  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin



### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zetzwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Zetzwil, 10. April 2026

**FINANZKOMMISSION ZETZWIL**  
Präsident

Aktuar

S. Pehr  
S. Röll

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zetzwil hat am 11. Juni 2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Zetzwil, 11. Juni 2026

**GEMEINDERAT ZETZWIL**  
Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

---

# Prüfungsbericht Kreditabrechnung Sanierung Schulgasse (Belagssanierung)

## 1. Anlagekosten und Kreditvergleich

Total Brutto-Anlagekosten	367'502.35	Franken
Verpflichtungskredit	400'000.00	Franken
Kreditunterschreitung	<u>32'497.65</u>	Franken

## 2. Abweichungsbegründung

Der Kredit wurde unterschritten von insgesamt 32'497.65 Franken (8.12 %). Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Anrainern hatte zur Folge, dass die geplanten Etappierungen besser eingeplant wurden. Dieses kleine Detail – Kommunikation – war der Grund, dass der Kredit unterschritten wurde.

## 3. Prüfungsergebnis

Die Prüfung ergab, dass die entsprechenden Belege vorhanden sind und mit den Buchungen übereinstimmen.

## 4. Antrag

Wir beantragen der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung der Kreditabrechnung «Sanierung Schulgasse (Belagssanierung)».

Zetzwil, 27. April 2026

Finanzkommission Zetzwil

Sarah Fellmann,  
Präsidentin

Sarah Roth

Patrick Engel



---



---



---