

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 215'000.00				
Objekt	Sanierung Wasserleitung Schulgasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 03. Juni 2021				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5030.18		2022	Fr.	167'799.10
			2023	Fr.	14'341.20
			2024	Fr.	1'022.20
			2025	Fr.	436.05
			2026	Fr.	3'855.10
Total				Fr.	187'453.65
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	14'191.55
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	201'645.20
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	215'000.00
Kreditunterschreitung (-6.211 %)				Fr.	13'354.80
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.6370.18		2022	Fr.	5'400.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	-376.00
Total Einnahmen				Fr.	5'024.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	187'453.65
Total Einnahmen				Fr.	5'024.00
Nettoinvestition				Fr.	182'429.65
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		201 (ND 50 Jahre)	14031.01/99	1.7101.3300.31	Fr. 182'429.65
Total der Nettoinvestition:					Fr. 182'429.65
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Die Aufwendungen der Wasserprovisorien der Hausanschlüsse konnten auf ein Minimum reduziert werden.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Zetzwil, 17. März 2026

GEMEINDE ZETZWIL
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen



Zetzwil, 17. März 2026

GEMEINDERAT ZETZWIL
Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin



b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zetzwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Zetzwil, 27. APR. 2026

FINANZKOMMISSION ZETZWIL

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zetzwil hat am 11. Juni 2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Zetzwil, 11. Juni 2026

GEMEINDERAT ZETZWIL

Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

Prüfungsbericht Kreditabrechnung Sanierung Schulgasse (Wasserleitung)

1. Anlagekosten und Kreditvergleich

Total Brutto-Anlagekosten	201'645.20	Franken
Verpflichtungskredit	215'000.00	Franken
Kreditunterschreitung	<u>13'354.80</u>	Franken

2. Abweichungsbegründung

Die Kosten konnten tiefer gehalten werden als angenommen.
Die Wasserprovisorien für die angrenzenden Hausanschlüsse wurden auf ein Minimum reduziert und die Strassenentwässerung in Einmündungsbereich zur Hauptstrasse konnte im Vergleich zum ursprünglichen Ausgangsprojekt optimiert werden.

3. Einnahmen und Aktivierung der Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten (exkl. bezogene Vorsteuern)	187'453.65	Franken
Beiträge Anstösser (Weiterverrechnung Schieber)	5'024.00	Franken
Nettoinvestition / Aktivierung Tiefbauten	<u>182'429.65</u>	Franken

4. Prüfungsergebnis

Die Prüfung ergab, dass die entsprechenden Belege vorhanden sind und mit den Buchungen übereinstimmen.

5. Antrag

Wir beantragen der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung der Kreditabrechnung «Sanierung Schulgasse (Wasserleitung)».

Zetzwil, 27. April 2026

Finanzkommission Zetzwil

Sarah Fellmann,
Präsidentin

Sarah Roth

Patrick Engel





